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1. Introduction 
 
En Belgique, le contrôle de la radioprotection, de la sûreté et de la sécurité nucléaire des 
établissements de classe I, en ce compris dans le cadre de projets de démantèlement, est dévolu à 
l’Agence fédérale de Contrôle nucléaire (AFCN), qui bénéficie de l’aide de sa filiale technique Bel V. 
 
Le contrôle de la gestion des déchets radioactifs a été confié à l’Organisme national belge des déchets 
radioactifs et des matériaux fissiles enrichies (ONDRAF), qui a dès lors reçu certaines compétences 
dans le cadre du démantèlement d’établissements nucléaires. L’ONDRAF collecte les informations sur 
les programmes de démantèlement des installations nucléaires belges et veille à leur faisabilité 
technique et financière. Tous les frais inhérents à un projet de démantèlement doivent être supportés 
par l’exploitant qui est tenu de constituer les fonds nécessaires. 
 
Dans le cadre du démantèlement d’installations nucléaires1, l’exploitant doit, avant le début du 
démantèlement, documenter son projet sous la forme de deux rapports :  

• le Plan final de démantèlement (PFD) destiné à l’ONDRAF  
• le Rapport de sûreté du démantèlement (RSD) destiné à l’AFCN  

Une table de correspondance entre les deux documents est exposée dans la note 2015-01-15-FVW-5-
4-1-FR. 
 
Eu égard à l’importance et à l’ampleur des travaux de démantèlement et dans un souci d’assurer la 
traçabilité des opérations, des matériaux et des déchets, l’exploitant doit transmettre à l’ONDRAF un 
Dossier de démantèlement avant le début du démantèlement et il doit compléter ce dossier en 
fonction de l’avancement du démantèlement.  
 
Lors du démantèlement, l’exploitant doit fournir à l’AFCN un Rapport périodique 
d’avancement (en principe annuel) pour dresser un aperçu de l’état d’avancement du 
démantèlement.  
 
Au terme du démantèlement, l’exploitant doit remettre à l’AFCN un Rapport final de 
démantèlement sur lequel se base la décision de modifier ou de lever les contrôles réglementaires 
auxquels est soumis l’établissement. 
 
Comme les informations qui doivent figurer dans les différents rapports (Dossier de démantèlement, 
Rapport périodique et Rapport final) sont similaires, la présente note fixe le contenu minimal de ceux-
ci et définit la correspondance entre les chapitres.  
La présente note a été établie conjointement avec l’ONDRAF (approbation de cette note conjointe par 
l’ONDRAF à l’annexe 1, réf.  RSI/mvl/2015-2724). 
 
 

2. Dossier de démantèlement (ONDRAF) 
 

2.1. Finalité d’un Dossier de démantèlement 
 
Eu égard à l’importance et à l’ampleur des travaux de démantèlement et dans un souci d’assurer la 
traçabilité des opérations, des matériaux et des déchets, l’exploitant doit transmettre à l’ONDRAF un 
Dossier de démantèlement. Ce dossier doit être actualisé en fonction de l’avancement du 
démantèlement. 
 
Dans le Plan final de démantèlement, l’exploitant décrit la structure et le contenu du Dossier de 
démantèlement (chapitre 15, conformément au document ONDRAF réf. 2005-2017 : 
« Recommandation pour l’établissement de plans de démantèlement pour des installations 

                                                
1 Installation définie dans l’AR du 20 juillet 2001 (RGPRI) :  ensemble d'objets, d'appareils, de dispositifs ou 
de bâtiments constituant à l'intérieur d'un établissement une unité technique où sont exercées une ou des 
pratiques ou activités professionnelles visées aux alinéas 1 et 2 de l'article premier 
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nucléaires ») ainsi que l’approche retenue en matière de traçabilité du démantèlement. Cela concerne 
donc l’établissement concret du Dossier de démantèlement. Le Plan final de démantèlement décrit 
donc également les modalités de l’établissement et de la gestion du Dossier de démantèlement 
 

2.2. Structure et contenu minimal du Dossier de démantèlement 
 
Le Dossier de démantèlement doit au moins contenir les éléments suivants : 

 
• La description technique des installations telle qu’elle figure dans le Plan final de 

démantèlement (situation avant le début du démantèlement) ; 
 

• L’inventaire physique et radiologique et le contenu isotopique à une date de référence 
antérieure au début du démantèlement, tel qu’il figure au chapitre 3 du Plan final de 
démantèlement ; 
 

• La stratégie de démantèlement choisie ; 
 

• Les techniques de démontage et de décontamination utilisées ; 
 

• Les critères radiologiques approuvés qui sont utilisés pour la catégorisation et la libération des 
matériaux et des déchets ; 

 
• L’inventaire quantitatif et qualitatif des matériaux et des déchets et leur contenu isotopique et 

radiologique. La destination finale des matériaux et des déchets doit également être précisée 
en tenant compte des limites de libération d’application ; 
 

• les détails des incidents ou accidents radiologiques lors de la phase de démantèlement ; 
 

• les doses de rayonnement collectives reçues par le personnel  lors de la phase de 
démantèlement ; 

 
• les restrictions éventuelles en ce qui concerne la réutilisation du site.  

 
 
Pour les 4 premiers points, le dossier peut faire référence au Plan final de démantèlement qui est joint 
au Dossier de démantèlement. 
Les modifications importantes constatées par rapport à ce plan final de démantèlement lors de 
l’avancement du démantèlement (par exemple au niveau de l’inventaire, du scénario, des techniques 
appliquées, des coûts, de la gestion des déchets et matériaux, etc.) doivent être indiquées dans le 
Dossier de démantèlement. Ces modifications peuvent éventuellement être documentées sous forme 
d’addenda joints au Plan final de démantèlement. 
 

 
Ce dossier peut être complété par : 

    
• les procédures de mesure d’application ; 
 

• les rapports de collecte émis par l’ONDRAF  ; 
 

• les échantillons et leurs résultats, prélevés et analysés pour étayer l’inventaire radiologique ; 
 

• les dossiers de qualification en vertu de l’AR du 18.11.2002; 
 

• les autorisations de démantèlement délivrées  par l’AFCN ; 
 

• l’approche du suivi dans le temps. 
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Ce document et un rapport d’activités permettront à l’exploitant d’assurer le suivi technique, financier 
et budgétaire du démantèlement et à l’ONDRAF de vérifier les aspects relevant de ses compétences.  
 
Dans le rapport d’activités, l’exploitant décrit de manière concise l’avancement des travaux de 
démantèlement, l’utilisation des provisions constituées pour le démantèlement et le « Cost to 
Complete »2 du projet de démantèlement. 
 
Avant le début des travaux de démantèlement, la fréquence de modification/d’actualisation du Dossier 
de démantèlement et la fréquence du rapport d’activités sont convenues avec l’exploitant. S’il n’y a pas 
d’écarts particuliers par rapport aux hypothèses et estimations préalablement retenues dans le Plan 
final de démantèlement, cette fréquence peut par exemple être annuelle pour le Dossier de 
démantèlement et semestrielle pour le rapport d’activités.  
 

3. Rapport périodique d’avancement (AFCN) 
 

3.1. Finalité d’un Rapport périodique d’avancement  
 
L’exploitant doit établir périodiquement (en principe annuellement, la fréquence est définie dans les 
conditions de l’autorisation de démantèlement) un rapport destiné à l’AFCN. Le but de ce rapport est 
de fournir un aperçu général de l’état d’avancement du démantèlement, de permettre de suivre 
l’avancement du projet et de détecter à temps les éventuels problèmes lors du démantèlement.  
 
 

3.2. Contenu minimal d’un Rapport périodique d’avancement 
 
Les éléments suivants doivent au moins figurer dans le Rapport périodique d’avancement : 

• L’avancement du démantèlement (y compris les modifications d’ordre organisationnel) 
• Les éventuels écarts par rapport au calendrier décrit dans la demande d’autorisation 
• Les éventuels écarts par rapport à la stratégie de démantèlement exposée dans la demande 

d’autorisation 
• Les éventuels écarts par rapport aux techniques de démontage et de décontamination décrites 

dans la demande d’autorisation 
• Les doses individuelles (moyenne et maximale) et collectives pour la période considérée 
• Les incidents survenus lors de la période considérée 
• Les quantités de déchets radioactifs, de matériaux recyclées et libérées au cours de la période 

considérée 
•  

 

4. Rapport final de démantèlement (AFCN) 
 

4.1. Finalité du Rapport de démantèlement 
 
Au terme des activités de démantèlement, l’exploitant est tenu d’établir, par bâtiment ou par groupe 
de bâtiments, un rapport final de démantèlement et de le soumettre à l’approbation du service de 
contrôle physique, de l’AFCN et de Bel V.  
 
Ce Rapport final de démantèlement est transmis par l’AFCN à l’ONDRAF. L’AFCN demandera l’avis de 
l’ONDRAF sur les aspects relevant de sa compétence, de manière à vérifier la cohérence des rapports 
transmis à l’AFCN et à l’ONDRAF. 
 
Ce Rapport final de démantèlement expose la stratégie et les techniques de démantèlement réellement 
appliquées dans le cadre du projet (ou d’une partie du projet) et décrit la statut final des activités de 
démantèlement en évaluant si l’objectif final fixé dans la demande d’autorisation a été atteint et en 
dressant un récapitulatif des déchets générés, qu’ils aient été libérés ou non.  
 

                                                
2 “Cost to Complete” : estimation des coûts restants jusqu’à la phase finale du démantèlement. 
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Au terme du démantèlement, il convient de procéder à une caractérisation radiologique finale qui doit 
démontrer que les conditions finales fixées dans l’autorisation ont été remplies. 
La méthodologie appliquée et les résultats de cette caractérisation finale sont approuvés par l’AFCN et 
Bel V. Les résultats de la caractérisation radiologique finale sont repris dans le rapport final de 
démantèlement.  
 
S’il ressort du Rapport final de démantèlement, et en particulier de la caractérisation radiologique 
finale que les installations/terrains peuvent être entièrement libérés, l’AFCN peut proposer l’abrogation 
de l’autorisation de démantèlement des installations concernées.  
 
S’il ressort de la caractérisation radiologique finale que la configuration finale du démantèlement, telle 
qu’elle était prédéfinie, n’est pas atteinte, l’exploitant doit inclure dans son Rapport final de 
démantèlement une évaluation de l’impact à long terme ainsi qu’une proposition de mesures de 
protection complémentaires ou de restrictions en matière d’utilisation des installations/terrains. La 
destination des installations/terrains ainsi que les mesures de contrôle y associées qui sont nécessaires 
à la protection de l’homme et de l’environnement seront au besoin définies en concertation avec les 
instances compétentes. 
 
 

4.2. Structure et contenu minimal du Rapport final de démantèlement 
 
 
La structure et la table des matière du Rapport final de démantèlement sont calquées sur le contenu 
décrit au point 4.7 (‘final decommissioning report’) du document de référence de l’AIEA : IAEA Safety 
Reports Series N°45: Standard Format and Content for Safety Related Decommissioning Documents 
(2005). 
  
Les éléments suivants doivent au moins figurer dans le Rapport final de démantèlement :  
 

• Une description (de la configuration finale) de l’établissement et des installations/terrains 
démantelé(e)s 

• La stratégie et les techniques de démantèlement, en évaluant si l’objectif final escompté du 
démantèlement a été atteint 

• Les critères de libération des matériaux, des bâtiment ou des terrains 
• Une brève description des activités de démantèlement 
• Les installations, bâtiments ou terrains restants 
• Les résultats de la caractérisation radiologique finale 
• Une description de la méthode utilisée pour pouvoir procéder à la libération du site ou des 

éventuelles restrictions en matière de réutilisation du site 
• Un récapitulatif des déchets et matériaux générés (radioactifs, libérés et recyclés) avec 

indication de leur destination finale 
• Les doses individuelles (moyenne et maximale) et collectives reçues lors du démantèlement 
• Les incidents ou accidents 
• Les leçons à tirer de ce démantèlement 
• Les références et les annexes 

 
Pour une description plus détaillée des informations possibles pour chacun des éléments précités, voir 
le commentaire du document « IAEA Safety Reports Series N°45 ». 
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5. Tableau de correspondance entre  
Rapport final de démantèlement/ Rapport périodique d’avancement/Dossier de démantèlement 

 
 

AFCN 
Rapport final de démantèlement  

AFCN 
Rapport périodique d’avancement 

ONDRAF 
Dossier de démantèlement 

IAEA  
SRS 45 

  1/ Documents relatifs à l’autorisation de 
démantèlement 

 

  2/ Description technique des installations telle qu’elle 
figure dans le Plan final de démantèlement 
(situation avant le début du démantèlement) 

 

1/ Une description (de la configuration finale) 
de l’établissement et des 
installations/terrains démantelé(e)s 

PAS D’APPLICATION 
(uniquement lors de l’actualisation du 

Rapport de sûreté du démantèlement) 

 4.7.1 

  3A/ L’inventaire physique et radiologique et le contenu 
isotopique au début des opérations des différentes 
phases du démantèlement (le premier inventaire est 
celui figurant au chapitre 3 du Plan final de 
démantèlement) 

 

2/ La stratégie et les techniques de 
démantèlement, en évaluant si l’objectif 
final escompté du démantèlement a été 
atteint 

 

1a/ Avancement du démantèlement (met 
y compris les modifications d’ordre 
organisationnel)    

1b/ Ecarts par rapport au calendrier 
1c/ Ecarts par rapport à la stratégie de 

démantèlement 

4/ La stratégie de démantèlement choisie ; 
 

4.7.2 

3/ Les critères de libération des matériaux, 
des bâtiment ou des terrains 

 

 6/A Procédures + critères radiologiques approuvés qui 
sont utilisés pour la catégorisation et la libération 
des matériaux et des déchets ; 

4.7.3 

4/ Brève description des activités de 
démantèlement 

 

2/ Ecarts par rapport aux techniques de 
démontage et de décontamination 
décrites dans la demande 
d’autorisation 

5/A  techniques de démontage et de décontamination 
utilisées; 

5/B  Dossier de qualification Techniques  
 

4.7.4 

  7/A  Procédures gestion des déchets 
7/B  Dossier de qualification Déchets (Agréments 

ONDRAF)  
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7/C  Contenu radiologique Déchets-Rapports de 
collecte déchets ONDRAF  

 
5/ Installations, bâtiments ou terrains 

restants 
 3B/ Installations, bâtiments ou terrains restants 4.7.5 

6/ Résultats de la caractérisation radiologique 
finale 

 

 6/B  Rapports de libération 
 - matériaux/déchets 
 - installations, site 

4.7.6 

7/ Description de la méthode utilisée pour 
pouvoir procéder à la libération du site ou 
des éventuelles restrictions en matière de 
réutilisation du site 

 3C/ restrictions éventuelles en ce qui concerne la 
réutilisation du site 

 

4.7.7 

8/ Récapitulatif des déchets et matériaux 
générés (radioactifs, libérés et recyclés) 
avec indication de leur destination finale 

 

3/ Récapitulatif des déchets et matériaux 
générés (radioactifs, libérés et 
recyclés) pendant la période de 
démantèlement considérée, avec 
indication de leur destination finale 

 

8A/ Inventaire quantitatif et qualitatif des matériaux et 
des déchets et leur contenu isotopique et 
radiologique. La destination finale des matériaux et 
des déchets doit également être précisée en tenant 
compte des limites de libération d’application 

8B/ Registre déchets nucléaires 
8C/ Registre de libération 

4.7.8 

9/ Doses individuelles (moyenne et 
maximale) et collectives reçues lors du 
démantèlement 

 

4/ doses individuelles (moyenne et 
maximale) et collectives pour la 
période de démantèlement considérée 

9/ Doses de rayonnement collectives reçues par le 
personnel  lors de la phase de démantèlement 

4.7.9 

10/ Incidents ou accidents  
 

5/ Incidents ou accidents pendant la 
période de démantèlement considérée 

10/ les détails des incidents ou accidents radiologiques 
survenus lors de la phase de démantèlement 

4.7.10 

11/ Les leçons à tirer de ce démantèlement  11/ Les leçons à tirer de ce démantèlement 4.7.11 
12/ Références et annexes 
 

 12/  
- Documentation photos 
- Annexes 
- Références 

4.7.12-13 
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6. Annexe 
 
[1] Approbation note AFCN : réf. 2015-03-10-XX-5-4-2-NL, « Structure Dossier de démantèlement 
(ONDRAF) & Rapport périodique d’avancement et Rapport final de démantèlement (AFCN) ».  Réf. 
RSI/mvl/2015-2724 


